

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า  
อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านห้วยทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย หวังเป็นว่ารายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

สารบัญ

หน้า

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| บทสรุปผู้บริหาร                                     | ๑  |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ                                      |    |
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล                | ๓  |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล             | ๔  |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                     | ๔  |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล                  | ๗  |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                 | ๙  |
| ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล                     |    |
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๑ |
| ๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น                             | ๑๒ |
| ๓. ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ                           | ๑๓ |
| ภาคผนวก                                             | ๑๔ |

# บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๑. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านห้วยให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย และมีความรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้ยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

## **๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านห้วย

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอจอมบึง และจังหวัดราชบุรี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย มีรายละเอียด ดังนี้

##### ๑) ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

##### ๒) เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

##### ๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง
๒. ประชาชนมีแหล่งน้ำทางการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๕. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีฐานะยากจนอย่างทั่วถึง
๖. ประชาชนมีจิตสำนึกและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน

๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและให้ชุมชนปลอดภัย

๘. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๙. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วยมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

๑๑. ประชาชนมีจิตสำนึกและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑๓. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

#### ๔) วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย เสริมธุรกิจพอเพียง”

### ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์                                                                         | แผนงาน                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |            | โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ |           | โครงการที่ดำเนินการ |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                                                    |                                        | จำนวนโครงการ       | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ                         | งบประมาณ  | จำนวนโครงการ        | งบประมาณ     |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                              | ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | ๓๕                 | ๕๔,๔๘๐,๐๐๐ | ๑๓                                   | ๕,๓๕๒,๐๐๐ | ๑๐                  | ๓,๔๘๗,๖๑๗.๑๖ |
|                                                                                    | ๒. แผนงานการเกษตร                      | ๓                  | ๑,๓๐๐,๐๐๐  | -                                    | -         | -                   | -            |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑. แผนงานการศึกษา                      | ๑๖                 | ๒,๐๔๑,๐๐๐  | ๑๒                                   | ๑,๑๙๗,๕๙๕ | ๑๐                  | ๑,๑๗๔,๔๑๐.๔๒ |
|                                                                                    | ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | ๗                  | ๖๓๐,๐๐๐    | -                                    | -         | -                   | -            |
|                                                                                    | ๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๔                  | ๒๐๐,๐๐๐    | ๓                                    | ๑๑๐,๐๐๐   | ๒                   | ๕๑,๒๘๐       |
|                                                                                    | ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | ๓                  | ๑,๐๒๐,๐๐๐  | ๕                                    | ๒๗๐,๐๐๐   | ๔                   | ๐            |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   | ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | ๑๐                 | ๑,๔๗๕,๐๐๐  | ๔                                    | ๔๑๐,๐๐๐   | ๑                   | ๒๙,๘๘๑.๕๐    |
|                                                                                    | ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์                | ๖                  | ๒๗๕,๐๐๐    | ๔                                    | ๑๓๐,๐๐๐   | ๒                   | ๓๖,๒๓๑.๕๐    |
|                                                                                    | ๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๓                  | ๔๐,๐๐๐     | ๑                                    | ๕๐,๐๐๐    | ๐                   | ๐            |
|                                                                                    | ๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          | ๔                  | ๒๐๐,๐๐๐    | ๒                                    | ๔๕,๐๐๐    | ๒                   | ๓๒,๖๕๗.๕๐    |
|                                                                                    | ๕. แผนงานสาธารณสุข                     | ๗                  | ๒,๙๙๓,๓๐๐  | ๗                                    | ๒๘๘,๐๐๐   | ๔                   | ๘๑,๗๖๙.๕๐    |
|                                                                                    | ๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป               | ๑                  | ๒๕,๐๐๐     | -                                    | -         | -                   | -            |
|                                                                                    | ๗. แผนงานงบกลาง                        | ๔                  | ๕,๗๓๐,๐๐๐  | ๔                                    | ๕,๕๑๙,๐๐๐ | ๔                   | ๕,๑๑๐,๔๓๕    |

| ยุทธศาสตร์                                                                        | แผนงาน                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |            | โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ |            | โครงการที่ดำเนินการ |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
|                                                                                   |                                        | จำนวนโครงการ       | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ                         | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ        | งบประมาณ      |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย      | ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          | ๑๓                 | ๗๗๗,๐๐๐    | ๙                                    | ๔๔๐,๐๐๐    | ๓                   | ๒๒๖,๔๔๗.๘๔    |
|                                                                                   | ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | ๒                  | ๔,๐๐๐,๐๐๐  | -                                    | -          | -                   | -             |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ๑. แผนงานการเกษตร                      | ๑๑                 | ๘๐๕,๐๐๐    | ๔                                    | ๔๐๐,๐๐๐    | ๑                   | ๙๕,๙๓๘.๑๐     |
|                                                                                   | ๒. แผนงานเคหะและชุมชน                  | ๔                  | ๔๖๐,๐๐๐    | ๒                                    | ๔๐๒,๐๐๐    | ๒                   | ๓๙๙,๕๑๐       |
|                                                                                   | ๓. แผนงานการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน | ๑                  | ๕๐๐,๐๐๐    | ๑                                    | ๗๐๐,๐๐๐    | ๑                   | ๖๘๖,๙๘๑.๕๐    |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร                                        | ๑. แผนงานบริหารทั่วไป                  | ๑๖                 | ๔,๕๕๕,๔๐๐  | ๗                                    | ๕๑๕,๐๐๐    | ๒                   | ๔๐,๐๐๐        |
|                                                                                   | ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | ๓                  | ๑๐,๐๐๐     | ๑                                    | ๑๐,๐๐๐     | ๑                   | ๖,๐๖๑.๕๑      |
|                                                                                   | ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | ๑๑                 | ๘๕๐,๐๐๐    | -                                    | -          | -                   | -             |
|                                                                                   | ๔. แผนงานการเกษตร                      | ๑                  | ๕๐,๐๐๐     | -                                    | -          | -                   | -             |
|                                                                                   | ๕. แผนงานสาธารณสุข                     | -                  | -          | -                                    | -          | -                   | -             |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                 | ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          | ๑                  | ๑,๐๐๐,๐๐๐  | -                                    | -          | -                   | -             |
|                                                                                   | ๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  | ๑                  | ๔๐,๐๐๐     | ๑                                    | ๔๐,๐๐๐     | ๑                   | ๔๐,๐๐๐        |
| รวม                                                                               |                                        | ๑๖๕                | ๘๖,๔๘๙,๓๐๐ | ๘๐                                   | ๑๖,๓๖๕,๕๙๕ | ๕๐                  | ๑๑,๙๘๖,๑๓๑.๕๓ |

### ๑.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ดำเนินการล่าช้าไม่ทันภายในปีงบประมาณ กันเงินงบประมาณทุกโครงการ

๒. นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ แล้วไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่มีโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนมาก

### แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการตามที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. เร่งรัดให้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | รายละเอียดของโครงการ /<br>กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                                         |                                                                                                    |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                                           |
| ๑            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๑ (บริเวณถนนสาย<br>ศาลาประชาคมเชื่อมต่อไป<br>ถนนลาดยางบ้านโพ) | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดย<br>การลาดยางทับผิวจราจรเดิม<br>กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.<br>หนา ๐.๐๕ ม. | ๕๐๐,๐๐๐             | -                      | √                        | -                          | -                    | กันยายน ๖๗         | กันยายน ๖๘           | กันเงิน<br>อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ       |
| ๒            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๒ (ถนนสายหลัง<br>หอประชุม เชื่อมถนนไฮเทค)                     | ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม.<br>ยาว ๑๕๐ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม.                                           | ๔๙๘,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                           |
| ๓            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ (ถนนสาย<br>โรงพิมพ์บ้านห้วยเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕)           | ปรับปรุงเป็นถนน คสล. กว้าง<br>๔.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา<br>๐.๑๕ ม.                                    | ๔๙๘,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                           |
| ๔            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๔ (บริเวณถนนสาย<br>บ้านตากแดด)                                | โดยการลาดยางทับผิวจราจรเดิม<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐<br>เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร                       | ๔๙๗,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                           |
| ๕            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๔ (บริเวณถนนสาย<br>บ้านตากแดด)                                | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐<br>ม. ยาว ๗๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร                                     | ๑๓๗,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๑๓๗,๐๐๐              | มกราคม ๖๗          | สิงหาคม ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่<br>๕ (ซอยบ้านนายมานพ รื่นสน)                                            | ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๗๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร                                     | ๔๙๕,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๔๙๕,๐๐๐              | กันยายน ๖๗         | มกราคม ๖๘            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>จ่ายขาดเงินสะสม |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                   | รายละเอียดของโครงการ /<br>กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                     | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                     |                                                                                   |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                                               |
| ๗            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๖ (บริเวณถนนทาง<br>ซอยปายสุดเขตหมู่ที่ ๖ ซอยบ้าน<br>นายประเสริฐ รุจิโกชน) | โดยการลาดยางทับผิวจราจรเดิม<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐<br>เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร     | ๔๒๖,๐๐๐             | -                      | √                        | -                          | -                    | กันยายน ๖๗         | กันยายน ๖๘           | กันเงิน<br>อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ           |
| ๘            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านใหม่)                                                           | ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐<br>ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.                         | ๔๙๖,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๔๘๙,๐๐๐              | มกราคม ๖๗          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                        |
| ๙            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>คสล. หมู่ที่ ๗ (บ้านเสาวังคา)                                                          | ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต<br>ผิวทาง AC กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว<br>๕๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. | ๙๔๕,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๖๘๘,๐๐๐              | กันยายน ๖๗         | มกราคม ๖๘            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>จ่ายขาดเงิน<br>สะสม |
| ๑๐           | โครงการติดตั้งแท่งประปาเหล็ก<br>(ทรงแชมเปญ) หมู่ที่ ๗                                                               | ติดตั้งแท่งประปาเหล็ก<br>(ทรงแชมเปญ)                                              | ๔๘๗,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๔๘๗,๐๐๐              | มกราคม ๖๗          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>จ่ายขาดเงิน<br>สะสม |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน (วัสดุก่อสร้าง)                                                          | ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนภายใน<br>หมู่บ้านของ อบต.                                      | ๒๕๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๒๐๔,๓๔๐.๕๑           | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                        |
| ๑๒           | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ<br>ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน<br>ของ อบต.(ประเภทวัสดุไฟฟ้า)                            | ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง<br>สว่างของ อบต.                                    | ๒๖๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๒๕๒,๙๓๐.๘๕           | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                        |
| ๑๓           | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ<br>ประปาของ อบต. (วัสดุก่อสร้าง)                                                        | ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา<br>ของ อบต.                                             | ๓๕๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๒๙๖,๓๔๕.๘๐           | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                        |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ ศพด.                                                                                                                                                            | ค่าสื่อการเรียนการสอน งาน<br>การศึกษาก่อนวัยเรียน                                                               | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| ๒            | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.<br>บ้านห้วย ๒ ศูนย์<br>-โครงการจัดซื้ออาหารเสริม<br>(นม) สำหรับเด็กอนุบาล - ป.๖<br>(จำนวน ๑ โรงเรียน)<br>(วัสดุงานบ้านงานครัว) | -ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                                                                      | ๒๘๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๒๗๘,๔๙๘.๙๒           | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๓            | อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านห้วย<br>(ค่าอาหารกลางวัน)                                                                                                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่<br>นักเรียนอนุบาล - ป.๖                                                      | ๕๔๘,๗๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๕๔๘,๖๙๔              | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๔            | อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านห้วย<br>(ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ดนตรี<br>ไทย ประเภทอังกะลุง)                                                                                                            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ดนตรี<br>ไทย ประเภทอังกะลุง                                                     | ๔๕,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๔๕,๐๐๐               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๕            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>นิทรรศการเพื่อพัฒนาและแสดง<br>ผลงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>อบต.บ้านห้วย จำนวน ๒ ศูนย์                                                                               | ค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการเพื่อ<br>พัฒนาและแสดงผลงาน ของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านห้วย จำนวน<br>๒ ศูนย์ | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| ๖            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                  | - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก                                                                          | ๗๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๖๙,๙๘๖.๕๐            | มกราคม ๖๗          | มกราคม ๖๗            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                           | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                                             |                                                                                                  |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๗            | โครงการจัดหาอาหารกลางวัน<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.<br>บ้านห้วย ๒ ศูนย์               | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน                                                                    | ๑๖๗,๕๘๐             | √                      | -                        | -                          | ๑๖๗,๕๘๐              | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๘            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา - การจัดการ<br>เรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>๒ ศูนย์ จำนวน ๑๗ คนๆละ<br>๑,๘๓๖บาท              | ๓๗,๔๖๘              | √                      | -                        | -                          | ๓๑,๒๑๒               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๙            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>- ค่าหนังสือ                             | ค่าหนังสือสำหรับเด็กเล็กของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๑๗<br>คนๆละ ๒๐๐ บาท              | ๓,๘๐๐               | √                      | -                        | -                          | ๓,๔๐๐                | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๑๐           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>- ค่าอุปกรณ์การเรียน                     | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์<br>จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๙๐ บาท      | ๕,๕๑๐               | √                      | -                        | -                          | ๔,๙๓๐                | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๑๑           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน                  | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์<br>จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๒๕ บาท   | ๖,๑๗๕               | √                      | -                        | -                          | ๕,๕๒๕                | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๑๒           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์<br>จำนวน ๑๗ คนๆละ ๔๖๔ บาท | ๙,๓๑๐               | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                                                                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                 |
| ๑            | โครงการวันชาติและงานวันพ่อ<br>แห่งชาติ(๕ ธันวาคม)                                                                                                  | จัดกิจกรรมวันชาติและงานวันพ่อ<br>แห่งชาติ(๕ ธันวาคม)                                                                                                         | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒            | โครงการวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า<br>สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ<br>บรมราชชนนีพันปีหลวง<br>(๑๒ สิงหาคม)                             | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี<br>พันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม)                                | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓            | โครงการวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ<br>ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม<br>หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า<br>เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐<br>(๒๘ กรกฎาคม) | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ<br>ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม<br>หาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า<br>เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐<br>(๒๘ กรกฎาคม) | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔            | โครงการวันเฉลิมพระชนม<br>พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม<br>ราชินี (๓ มิถุนายน)                                            | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี<br>(๓ มิถุนายน)                                            | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕            | โครงการอาสาสมัครปกป้อง<br>สถาบัน (อสป.)                                                                                                            | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้อง<br>สถาบันสำคัญของชาติ                                                                                                   | ๒๐๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                   | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                     |                                              |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการจัดงานประเพณีวัน<br>สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน<br>ผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๒            | โครงการจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง                    | จัดงานประเพณีลอยกระทง                        | ๕๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๔๙,๗๘๐               | พฤศจิกายน ๖๖       | พฤศจิกายน ๖๖         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๓            | โครงการจัดงานประเพณีสำคัญ<br>ทางศาสนา               | - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา                     | ๑๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๑,๕๐๐                | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                        | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                                | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                          |                                                                           |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน                                         | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้าน<br>ห้วย                                 | ๓๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                              | ๒๙,๘๘๑.๕๐            | สิงหาคม ๖๗         | สิงหาคม ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๒            | โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                           | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          | ๓๐๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                              | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๓            | โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนนออยู่ | จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา<br>เด็กและเยาวชนสู่ชุมชนนออยู่ | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                              | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๔            | โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเอดส์                                           | จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องโรคเอดส์                                  | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                              | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                           |                                                   |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       | ๔,๗๖๕,๒๐๐           | √                      | -                        | -                          | ๔,๔๐๐,๖๐๐            | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๒            | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ                 | - จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ                          | ๖๔๐,๘๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๖๑๕,๘๐๐              | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๓            | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | ๓๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๑๒,๐๐๐               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๔            | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ(สปสช.) | - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ (สปสช.) | ๘๓,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๘๒,๐๓๕               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                  |                                                                   |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการบ้านรมน้ำใจผู้ยากไร้                                      | - จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้<br>ยากไร้                       | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| ๒            | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>นันทนาการผู้สูงอายุ                    | จัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ<br>ตำบลบ้านห้วย                  | ๕๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๑๖,๒๓๑.๕๐            | เมษายน ๖๗          | เมษายน ๖๗            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๓            | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพ<br>ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต<br>ของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ        |
| ๔            | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน                                    | - เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ<br>บางปะอิน                          | ๒๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๐,๐๐๐               | มกราคม ๖๗          | มกราคม ๖๗            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม              | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมา<br>ณเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ        |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|              |                                |                                                     |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                 |
| ๑            | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านห้วย | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน<br>กีฬาภายในตำบล | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                     | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                                                       |                                                                                                                             |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>อำเภอบางปะอิน<br>(ศป.ปส.อ.บางปะอิน) | - อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ<br>สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ป้องกัน<br>และปราบปรามยาเสพติด อำเภอ<br>บางปะอิน (ศป.ปส.อ.บางปะอิน) | ๒๕,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๕,๐๐๐               | มกราคม ๖๗          | มกราคม ๖๗            | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |
| ๒            | โครงการป้องกันและปราบปราม<br>ยาเสพติด                                                                 | -อบรม / ณรงค์ ให้ความรู้<br>ประชาชน นักเรียน เกี่ยวกับความรู้<br>เรื่องยาเสพติด                                             | ๒๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๗,๖๕๗.๕๐             | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|              |                                                                                                                    |                                                                                                             |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                                          |
| ๑            | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                  | - ทำหมันสุนัขและแมว<br>- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>(ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในหมา<br>และแมว) | ๕๓,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๕๒,๒๗๙.๕๐            | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ                   |
| ๒            | ค่าจ้างเหมาผู้สำรวจข้อมูลจำนวน<br>สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - ค่าจ้างเหมาผู้สำรวจข้อมูลจำนวน<br>สัตว์และขึ้นทะเบียน                                                     | ๕,๐๐๐               | √                      | -                        | -                          | ๐                    | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ<br>ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๓            | โครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ<br>๒๐,๐๐๐ บาท                                                        | - จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท                      | ๑๔๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๔            | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>ควบคุมไข้หวัดนก                                                                         | - จัดซื้อพลุบอล นํ้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อ<br>ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด                                          | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๕            | โครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคติดต่อ                                                                               | - ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่น ๆ                                                                           | ๑๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๖            | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ<br>วิทยาศาสตร์                                                                         | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์<br>และการแพทย์ เช่น นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค<br>เป็นต้น                      | ๓๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๙,๔๙๐               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ                   |
| ๗            | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก                                                                          | ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก                                                                 | ๓๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๐                    | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ<br>ไม่ใช้งบประมาณ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                             | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
|              |                                                                                               |                                                                                                        |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                                          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมร่วมน้ำสร้างทักษะรู้<br>รอดปลอดภัย                                              | - ฝึกอบรมสร้างทักษะรู้รอดปลอดภัยให้กับ<br>นักเรียนและเยาวชนเพื่อลดอัตราการจมน้ำตาม<br>ในเด็ก           | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                               | จัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือน (อปพร.)                                            | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชน/<br>หมู่บ้านในการป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัยเบื้องต้น       | จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชน/หมู่บ้านในการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น                        | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๔            | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ<br>ภัย (เงินสำรองจ่าย)                                          | - จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา<br>ธารณภัยกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน                              | ๒๐๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๑๙๘,๕๐๙.๓๔           | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ                   |
| ๕            | โครงการตั้งด่านชุมชนบริการประชาชน<br>เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                        | - จัดตั้งด่านชุมชนบริการประชาชนเพื่อป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์<br>และวันปีใหม่ | ๑๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๐                    | เมษายน ๖๗          | เมษายน ๖๗            | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ<br>ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๖            | โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ                                                                       | - อบรมอาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บ้านหว้า                                                           | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๗            | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัย                                                  | ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ<br>ประชาชนและพนักงานส่วนตำบล                                   | ๓๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๗,๙๓๘.๕๐            | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ                   |
| ๘            | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัยในโรงเรียน                                        | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน                                                            | ๓๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |
| ๙            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ของ อบท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู<br>หลังเกิดสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ของ อบท. กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด<br>สาธารณภัย  | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                          |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)     | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                                | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                    |                                                |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน | - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างยั่งยืน | ๗๐๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                              | ๖๘๖,๙๘๑.๕๐           | มีนาคม ๖๗          | มีนาคม ๖๗            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                           |                                                              |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการจัดหาที่กำจัดขยะ   | -จัดหา , เช่าที่กำจัดขยะ<br>-จ้างเหมากำจัดขยะ ขน ยกขยะมูลฝอย | ๒๕๒,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๒๕๐,๐๐๐              | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๒            | โครงการซื้อภาชนะรองรับขยะ | - จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ                                      | ๑๕๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๑๔๙,๕๑๐              | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                             | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)              | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                               |                                                         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการกำจัดผักตบชวา                          | - กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำและลำคลอง                        | ๑๕๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๒            | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร                   | - จัดซื้อวัสดุการเกษตร                                  | ๑๓๐,๐๐๐             | √                      | -                        | -                          | ๙๕,๙๓๘.๑๐            | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๓            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ ตำบล<br>๑ ถนนสะอาด | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ ตำบล ๑ ถนนสะอาด<br>ในตำบลบ้านห้วย | ๑๐๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๔            | โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา                  | - อบรมจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา                          | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                                     |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน<br>ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. และผู้นำ<br>ชุมชน | - จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร<br>พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก<br>อบต. และผู้นำชุมชน                   | ๓๐๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๒            | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ด้านการบริหารรายได้                                                     | จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ<br>บริหารรายได้                                                              | ๒๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม<br>โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                                  | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ<br>แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับ<br>พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง              | ๕๐,๐๐๐              | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๔            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน                                                            | - เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สินของ อบต.บ้านห้วยให้เป็นปัจจุบัน                                 | ๑๐๐,๐๐๐             | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๕            | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้ง<br>ซ่อม และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์<br>สนับสนุนการเลือกตั้ง           | ๕,๐๐๐               | -                      | -                        | √                          | -                    | -                  | -                    | ไม่ได้<br>ดำเนินการ    |
| ๖            | เงินอุดหนุนการบริหารงานของศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารงานของ<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๐,๐๐๐               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
| ๗            | โครงการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.                                                                                | - เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และ<br>หรือปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.                                            | ๒๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๒๐,๐๐๐               | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                          | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                            |                                                                  |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น<br>“เราทำความดีด้วยหัวใจ” | - จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา<br>ท้องถิ่น “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | ๑๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๖,๐๖๑.๕๐             | ตุลาคม ๖๖          | กันยายน ๖๗           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                       | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม<br>(ผลผลิต)                                                                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ  |                      | หมายเหตุ               |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|              |                                                         |                                                                                                                           |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ/<br>ยกเลิก |                      | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด<br>ดำเนินการ |                        |
| ๑            | โครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุทธยา<br>มรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๖ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครอง จ.พระนครศรีอยุธยา<br>โครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุทธยา<br>มรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๖ | ๕๐,๐๐๐              | √                      | -                        | -                          | ๕๐,๐๐๐               | ตุลาคม ๖๖          | มกราคม ๖๗            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |