


รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประจำปี 256๑

ครั้งที่ ๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

น

เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำยุทธศาสตร์ของ อปท.	๑
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.	
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๒
- ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๒
- ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕
- ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๖
ภาคผนวก	๗-๑๔

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

-2-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีที่ 1 พ.ศ. 256๑	บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25๖1	จำนวนโครงการ ที่จ่ายขาดเงินสะสม	ตุลาคม ๖๐ – มีนาคม ๖๑ ดำเนินการแล้ว
	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๑๖		-
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๑๗	-	๕
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๕	-	๖
4.	๙	๘	-	๑

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย				
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๖	-	๑
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๒	๑๙	-	๗
7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๑	-	๑
รวม	๑๔๒	๘๒	-	๒๑

-၈-

ภาคผนวก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 256๑

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ		วงเงินตามสัญญา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		ตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม						
	-								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ		วงเงินตามสัญญา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		ตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม						
		๙							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ		วงเงินตามสัญญา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		ตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม						
๑	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมปฎิการประชาชน	๓๐,๐๐๐		๒๕,๗๑๘	✓				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ		วงเงินตามสัญญา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		ตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม						
1	การจัดการขยะ (ค่าทิ้ง)	๓๕๐,๐๐๐		๗๗,๐๙๘.๕๐		✓			

-๕-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ		วงเงินตามสัญญา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		ตามข้อบัญญัติ ฯ	เงินสะสม						
1	โครงการพัฒนาบุคลากร (ค่าลงทะเบียนอบรม)	๓๔0,000		๑๑๔,๗๕๐		✓			
๒	โครงการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.	70,000		8,000		✓			
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๕๐,๐๐๐		๓๕,๕๔๓					
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๑๐,๐๐๐		๗๑,๑๒๘					
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐		๑๔๗,๖๙๓					

